

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVINCIAL BASADO EN RESULTADOS EN EL AMBITO PROVINCIAL 2012

ESPECIFICACIONES	JUNIO																														
	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
FASE 1 PREPARACION																															
<i>i. Comunicación</i>																															
1. Proyectar Documentos de invitación	■																														
2. Materiales de Promoción	■	■	■	■																											
3. Registro de Agentes Participantes						■	■	■	■	■																					
<i>ii. Sensibilización de las fases que Comprenderá el Presupuesto Participativo Basado en Resultados</i>																															
1. Consolidación de Criterios para Sensibilización								■	■	■																					
2. Taller de Sensibilización a participantes Presupuesto Participativo Basado en Resultados Zona Sur Occidente													■																		
3. Taller de Sensibilización a participantes Presupuesto Participativo Basado en Resultados Zona Centro Oriente														■																	
4. Taller de Sensibilización a participantes Presupuesto Participativo Basado en Resultados Zona Nor Oriente															■																
FASE 2 CONCERTACION																															
<i>i. Talleres de Trabajo para Formulación de Acuerdos y Compromisos</i>																															
1. Consolidación de Criterios para Taller de Trabajo																	■	■													
2. Taller de Trabajo para Formulación de Acuerdos y Compromisos Zona Sur Occidente																					■										
3. Taller de Trabajo para Formulación de Acuerdos y Compromisos Zona Centro Oriente																						■									
4. Taller de Trabajo para Formulación de Acuerdos y Compromisos Zona Nor Oriente																							■								
FASE 3 COORDINACION																															
1. Consolidación de Criterios para Articulación de Políticas y Proyectos GL's																							■	■							
FASE 4 FORMALIZACION																															
1. Coordinación para la inclusión de PIP's en el PIA																															
2. Rendición de Cuentas																												■	■		

* Por confirmar